

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

KPI et pilotage de la performance projet

Choisissez des KPI projet qui aident à décider plutôt qu'à remplir un reporting. Les exercices portent sur définitions, délais, budget, risques et présentation des écarts avec seuils et responsabilités.

2 jours · 14 heures

Intermédiaire · Hybride

1 490 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Chefs de projet, PMO, responsables portefeuille, managers de transformation.

Prérequis

Avoir déjà participé à la gestion d'un projet ou d'un portefeuille.

Objectifs pédagogiques

- Définir des KPI projet utiles et actionnables
- Construire un tableau de bord projet lisible
- Mieux piloter délais, charge, budget et risques

Le cas fil rouge

Construire un cockpit de projet qui rapproche avancement, budget, risques et décisions à partir de données contrôlées.

Préparation

Participation à un projet ; planning et budget fictifs, tableur.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Définir les indicateurs utiles

210 minutes · apports, exercice et retour

- Relier chaque KPI à une question et à une action.
- Distinguer résultat, avancement et signal précoce.
- Définir formule, fréquence, propriétaire et seuil.
- Associer chaque KPI à une décision, une définition, une source et un responsable.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Relier indicateur à une décision, un destinataire et une fréquence.
- Documenter formule, source, unité et propriétaire.
- Distinguer indicateur de résultat et signal avancé.

Atelier prévu

Rédiger le dictionnaire de six indicateurs et éliminer une métrique de volume qui ne permet aucune décision.

Livrable attendu

Dictionnaire des KPI et risques d'interprétation.

Vérification en atelier

Un indicateur sans décision associée est retiré ou reformulé.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Identifier un indicateur qui encourage un comportement contraire à l'objectif.

2. Mesurer délais et charge

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer jalons prévus, réalisés et reste à faire.
- Distinguer effort consommé et progression réelle.
- Repérer dépendances critiques et dérive de prévision.
- Distinguer charge consommée, reste à faire, avancement et prévision de fin.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer délai prévu, délai réel, charge et reste à faire.
- Identifier dépendances et chemin critique lorsque le planning le permet.
- Distinguer pourcentage déclaré et avancement fondé sur livrables acceptés.

Atelier prévu

Analyser un projet consommant son budget sans livrer les résultats attendus et identifier les informations manquantes.

Livrable attendu

Analyse des délais et hypothèses de prévision.

Vérification en atelier

Le statut n'utilise pas un pourcentage dont le mode de calcul est inconnu.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Réconcilier un avancement élevé avec une échéance qui continue de reculer.

Jour 2 · 7 heures

3. Piloter budget, risques et valeur

210 minutes · apports, exercice et retour

- Rapprocher budget, engagements et coût prévisionnel à terminaison.
- Situer valeur acquise avec ses hypothèses lorsque pertinente.

- Relier risques, réserves et bénéfices attendus.
- Relier réalisé, engagé, prévision à terminaison, exposition aux risques et valeur attendue.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Rapprocher budget, engagé, réalisé et estimation à terminaison.
- Définir signaux de risque avec probabilité, impact et action de réponse.
- Relier bénéfice attendu et mesure après livraison sans le confondre avec la dépense.

Atelier prévu

Calculer un scénario de fin de projet et présenter l'effet d'un risque sur coût, date et périmètre.

Livrable attendu

Prévision consolidée et analyse des écarts.

Vérification en atelier

La revue distingue dérive constatée et risque encore incertain.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Construire un scénario budgétaire tenant compte d'un risque non encore réalisé.

4. Construire le cockpit et la revue

210 minutes · apports, exercice et retour

- Visualiser écarts et tendances avec sources datées.
- Associer alertes, options et décisions attendues.
- Prévoir contrôle des données et revue des seuils.
- Hiérarchiser signaux, tendances et actions ; afficher fraîcheur et fiabilité des données.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Concevoir un cockpit avec seuils, tendance et date de mise à jour.
- Préparer commentaire d'écart et décision demandée.
- Tester une revue avec données absentes ou contradictoires.

Atelier prévu

Livrer un tableau de bord d'une page et animer une revue conduisant à deux décisions explicites.

Livrable attendu

Cockpit et compte rendu de décision.

Vérification en atelier

Le cockpit met en évidence l'incertitude et attribue les actions décidées.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Conduire une revue où les indicateurs se contredisent sans choisir le plus favorable.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Les formules et sources sont vérifiables.

- L'avancement ne se réduit pas à la consommation des moyens.
- Les alertes aboutissent à des options d'action.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.