

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

PMO opérationnel et gouvernance de portefeuille

Structurez les services d'un PMO et la gouvernance d'un portefeuille. Les ateliers relient sélection des projets, capacité, risques et reporting à des décisions explicites et à une charge administrative proportionnée.

2 jours · 14 heures

Intermédiaire · Hybride

1 590 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

PMO, responsables de transformation, directeurs de projets, responsables portefeuille.

Prérequis

Connaître les bases du pilotage projet ou programme.

Objectifs pédagogiques

- Clarifier le rôle et les services rendus par le PMO
- Mettre en place des routines de gouvernance efficaces
- Piloter la capacité et les arbitrages de portefeuille

Le cas fil rouge

Mettre en place un PMO qui aide une organisation à sélectionner, suivre et arbitrer son portefeuille de projets.

Préparation

Expérience de projet ; portefeuille fictif avec budgets, capacités et dépendances.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Définir les services du PMO

210 minutes · apports, exercice et retour

- Clarifier mandat, clients internes et décisions soutenues.
- Distinguer standardisation, assistance et contrôle.
- Attribuer responsabilités entre PMO, sponsors et chefs de projet.
- Définir clients internes, services, valeur et limites d'intervention du PMO.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Identifier clients du PMO, décisions à faciliter et irritants actuels.
- Distinguer soutien méthodologique, contrôle et arbitrage de portefeuille.
- Définir catalogue de services et niveau d'accompagnement adapté aux projets.

Atelier prévu

Rédiger une charte PMO limitée à des services utiles et définir ce qui reste de la responsabilité des projets.

Livrable attendu

Catalogue de services et engagements du PMO.

Vérification en atelier

Le PMO proposé répond à un besoin identifié sans ajouter un contrôle sans usage.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Écarter un reporting coûteux sans utilité décisionnelle démontrée.

2. Structurer l'entrée et la gouvernance du portefeuille

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir critères de sélection et dossier minimal.
- Organiser comités, décisions et escalades.
- Éviter demandes de reporting sans usage identifié.
- Qualifier demandes, sponsors, business cases et jalons d'entrée, poursuite ou arrêt.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir dossier d'entrée, sponsor, bénéfice attendu et critères de sélection.
- Organiser jalons de décision, instances et responsabilités.
- Prévoir traitement d'un projet incomplet, urgent ou hors stratégie.

Atelier prévu

Concevoir le circuit d'une nouvelle initiative avec critères d'acceptation et calendrier de décision.

Livrable attendu

Processus d'entrée et grille de décision.

Vérification en atelier

Chaque projet entre dans le portefeuille avec une décision et un responsable.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Traiter un projet lancé hors gouvernance sans fausser la vision du portefeuille.

Jour 2 · 7 heures

3. Arbitrer capacité et priorités

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer valeur, risque, effort et dépendances.
- Examiner capacité par compétence critique.
- Tester arrêt, report et séquençement des projets.

- Comparer priorités avec capacité réelle, compétences rares et dépendances.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer demande et capacité par compétence ou équipe critique.
- Identifier dépendances et engagements déjà pris avant de classer les projets.
- Construire scénarios de report, arrêt ou réduction de périmètre.

Atelier prévu

Construire deux scénarios de portefeuille sous contrainte de ressources et expliciter les projets qu'il faut différer.

Livrable attendu

Scénarios de portefeuille et arbitrages de capacité.

Vérification en atelier

L'arbitrage rend visibles projets déplacés et conséquences sur les ressources.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Simuler l'arrêt ou le décalage d'une initiative pour résoudre une surcharge.

4. Installer le pilotage opérationnel

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir données de référence et indicateurs de portefeuille.
- Suivre décisions, risques transverses et bénéfices.
- Prévoir une boucle d'amélioration du service PMO.
- Organiser collecte, qualité, consolidation, comité et suivi des décisions.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir données minimales, fréquence et propriétaire du reporting.
- Suivre risques, décisions et actions de gouvernance jusqu'à clôture.
- Mesurer utilité du PMO et coût de collecte pour simplifier ses pratiques.

Atelier prévu

Présenter un kit de gouvernance avec charte, calendrier, tableau de portefeuille et trois arbitrages documentés.

Livrable attendu

Cockpit de portefeuille et cadence de pilotage.

Vérification en atelier

Le tableau de portefeuille alimente une décision et possède des sources actualisables.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Repérer les écarts entre données déclarées et preuves d'avancement.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Les services du PMO répondent à des décisions concrètes.
- Les scénarios respectent les contraintes de capacité.

- Les décisions de portefeuille sont tracées avec responsables.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.