

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Copilot pour PMO, chefs de projet et équipes programme

Préparez le reporting et les arbitrages projet avec Copilot en conservant la traçabilité des faits. Les exercices relient dossier de référence, synthèse d'avancement, risques et décision de comité.

1 jour · 7 heures

Intermédiaire · Hybride

1 190 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

PMO, chefs de projet, responsables programme, directions transformation.

Prérequis

Avoir déjà pratiqué la gestion de projet ou la production de reportings projet.

Objectifs pédagogiques

- Automatiser les tâches répétitives de documentation projet
- Produire plus vite des synthèses et supports de comité de pilotage
- Garder la maîtrise sur la qualité et la validation des livrables

Le cas fil rouge

Préparer un comité de pilotage avec Copilot à partir d'un planning, d'un registre de risques et de comptes rendus fictifs.

Préparation

Pratique du pilotage projet et de Microsoft 365 ; compte et fonctions vérifiés, documents d'exercice fournis lors de l'atelier.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Préparer un dossier projet exploitable

105 minutes · apports, exercice et retour

- Identifier source de référence et version de chaque document.
- Structurer jalons, décisions, risques et actions.
- Vérifier les droits du compte sur le dossier utilisé.

- Structurer planning, risques, décisions et comptes rendus avec versions et droits cohérents.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Identifier documents de référence, propriétaires et dates de validité.
- Séparer planning approuvé, hypothèses, compte rendu et demande de changement.
- Vérifier accès et fonctions disponibles dans l'environnement Microsoft 365 utilisé.

Atelier prévu

Remettre en cohérence trois fichiers de projet comportant des dates et responsabilités contradictoires.

Livrable attendu

Dossier projet préparé et règles de sources.

Vérification en atelier

Le corpus évite de mélanger une ancienne décision et une proposition récente.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Identifier les documents contradictoires avant de demander une synthèse.

2. Produire une synthèse d'avancement

105 minutes · apports, exercice et retour

- Demander écarts, faits récents et points à confirmer.
- Relier chaque affirmation à son document source.
- Distinguer action décidée et recommandation de l'assistant.
- Distinguer avancement réel, prévision, décision et point bloquant dans les documents.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Structurer avancement, écarts, risques et actions avec références aux documents.
- Distinguer tâche déclarée terminée et livrable accepté.
- Repérer informations contradictoires ou absentes avant de produire un statut consolidé.

Atelier prévu

Créer une synthèse hebdomadaire puis corriger une date et une responsabilité mal attribuées.

Livrable attendu

Rapport d'avancement et vérification des faits.

Vérification en atelier

La synthèse signale les incertitudes au lieu de les transformer en statut vert.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Détecter une synthèse qui transforme une hypothèse de livraison en engagement.

3. Préparer les arbitrages du comité

105 minutes · apports, exercice et retour

- Formuler décision attendue, options et conséquences.
- Vérifier chiffres, risques et dépendances avant présentation.
- Adapter le support au temps du comité.

- Présenter options, impacts, dépendances et décision attendue au comité.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Présenter décision attendue, options, impact et responsable de l'arbitrage.
- Contrôler chiffres, échéances et dépendances dans les propositions générées.
- Préparer questions de comité à partir des points non résolus.

Atelier prévu

Produire une note d'arbitrage et trois diapositives à partir de données validées, sans inventer l'état d'un jalon.

Livrable attendu

Note d'arbitrage sourcée et registre de décisions.

Vérification en atelier

Chaque recommandation est reliée à un fait ou à une hypothèse déclarée.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Reconstituer les preuves derrière un indicateur rouge et une recommandation.

4. Fiabiliser la routine documentaire

105 minutes · apports, exercice et retour

- Définir prompts, grille de relecture et responsable de validation.
- Mettre à jour le registre des décisions après le comité.
- Mesurer effort de préparation et corrections nécessaires.
- Organiser validation humaine, diffusion, archivage et mise à jour des actions.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Créer modèles de demande pour revue hebdomadaire et comité mensuel.
- Prévoir validation du chef de projet avant diffusion d'un compte rendu.
- Suivre corrections, documents périmés et effort de préparation.

Atelier prévu

Remettre un dossier de comité contrôlé et une procédure hebdomadaire réutilisable par le PMO.

Livrable attendu

Routine documentaire et tableau de qualité.

Vérification en atelier

La routine améliore la préparation sans créer automatiquement des engagements non approuvés.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Mesurer les corrections nécessaires après plusieurs cycles de reporting.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 30 minutes.

- Chaque alerte correspond à un fait source.
- Les arbitrages sont formulés comme des décisions explicites.

- La validation humaine précède toute diffusion.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- Microsoft · Copilot dans Microsoft 365